

METRO DE PANAMÁ S.A.

Ejecución Presupuestaria de Inversiones al 31 de MARZO de 2025

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ley	Traslados	Crédito Adicional	Ajuste Técnico	Presupuesto Modificado	Asignación Modificado	Ejecución	Contrato Ejecutar -	Bloqueo Anual	O/C de años anteriores	Total Compromisos	Saldo Disponible a la fecha	Saldo por Asignar	Saldo Anual Disponible	En contención	Saldo Anual Disponible aplicando contención	Pagado	% EJECUCIÓN (Comprometido / P. Modificado)	% EJECUCIÓN (Comprometido / P. Asignado)	% EJECUCIÓN (Ejecución / P. Modificado)	% EJECUCIÓN (Ejecución / P. Asignado)
	1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8	9	10	11=7+8+9	12=5-11	12=5-6	13=5-11	14	15=13-14	16	17=11/5	18=11/6	19=7/5	20=7/6
TOTAL INVERSIÓN	202,200,000.00	0.00	0.00	0.00	202,200,000.00	116,072,743.46	340,737.13	1,046,598.90	12,082,170.34	23,700.00	13,469,506.37	102,603,237.09	86,127,256.54	188,730,493.63	0.00	188,730,493.63	334,055.96	6.66	11.60	0.17	0.29
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 3 DEL METRO	196,000,000.00	-497,753.00	0.00	0.00	195,502,247.00	109,374,990.46	340,737.13	1,046,598.90	6,939,291.23	23,700.00	8,326,627.26	101,048,363.20	86,127,256.54	187,175,619.74	0.00	187,175,619.74	334,055.96	4.26	7.61	0.17	0.31
G.280110106.501.101 Alquiler de Edificio y Local	86,690.00	0.00	0.00	0.00	86,690.00	86,690.00	13,905.34	65,103.53	6,681.13	0.00	86,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,224.17	100.00	100.00	16.04	16.04
G.280110106.501.106 Arrendamiento de terreno	1,566,832.00	0.00	0.00	0.00	1,566,832.00	1,540,831.23	326,831.79	980,495.37	233,504.07	23,700.00	1,540,831.23	0.00	26,000.77	26,000.77	0.00	26,000.77	326,831.79	98.34	100.00	20.86	21.21
G.280110106.501.114 Energía Eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
G.280110106.501.132 Promoción y Publicidad	500,000.00	-4,300.00	0.00	0.00	495,700.00	120,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,698.00	375,002.00	495,700.00	0.00	495,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.164 Gastos Seguros	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.171 Consultorias	4,426,699.00	0.00	0.00	0.00	4,426,699.00	4,334,773.25	0.00	0.00	3,732,103.25	0.00	3,732,103.25	602,670.00	91,925.75	694,595.75	0.00	694,595.75	0.00	84.31	86.10	0.00	0.00
G.280110106.501.194 Créd.Rec. Publicidad	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.402 Adquisición de Terrenos	5,400,000.00	-236,177.00	0.00	0.00	5,163,823.00	3,417,559.34	0.00	0.00	2,595,651.14	0.00	2,595,651.14	821,908.20	1,746,263.66	2,568,171.86	0.00	2,568,171.86	0.00	50.27	75.95	0.00	0.00
G.280110106.501.519 Otras edificaciones	92,671.00	-72,000.00	0.00	0.00	20,671.00	20,670.88	0.00	0.00	20,670.58	0.00	20,670.58	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
G.280110106.501.569 Obras-Otras Instalac	180,085,810.00	-189,576.00	0.00	0.00	179,896,234.00	99,255,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,255,328.00	80,640,906.00	179,896,234.00	0.00	179,896,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.701 Transf. cap. empres	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.703 Transf. Cap. Persona	417,298.00	0.00	0.00	0.00	417,298.00	410,140.06	0.00	0.00	326,681.06	0.00	326,681.06	83,459.00	7,157.94	90,616.94	0.00	90,616.94	0.00	78.28	79.65	0.00	0.00
DESARROLLO DEL ENTE OPERADOR	4,000,000.00	261,576.00	0.00	0.00	4,261,576.00	4,261,576.00	0.00	0.00	4,261,575.04	0.00	4,261,575.04	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
G.280110107.501.171 Consultorias	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
G.280110107.501.198 Créd.Rec.Consultorias	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
G.280110107.501.569 Otras-Otras Instalac	4,000,000.00	189,576.00	0.00	0.00	4,189,576.00	4,189,576.00	0.00	0.00	4,189,575.04	0.00	4,189,575.04	0.96	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO LINEA 2 (EXTENSION RAMAL)	0.00	236,177.00	0.00	0.00	236,177.00	236,177.00	0.00	0.00	236,176.50	0.00	236,176.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
G.280110117.501.402 Adquisición de Terrenos	0.00	236,177.00	0.00	0.00	236,177.00	236,177.00	0.00	0.00	236,176.50	0.00	236,176.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TELEFÉRICO DE SAN MIGUELITO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	645,127.57	0.00	645,127.57	554,872.43	0.00	554,872.43	0.00	554,872.43	0.00	53.76	53.76	0.00	0.00
G.280110125.501.171 Consultoria	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	645,127.57	0.00	645,127.57	554,872.43	0.00	554,872.43	0.00	554,872.43	0.00	53.76	53.76	0.00	0.00
FERROCARRIL PANAMÁ - CHIRIQUÍ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110126.501.171 Consultoria	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Informe Ejecución Presupuestaria de gastos de inversión ZFM3, SAP-MPSA.

Elaborado: Departamento de Presupuesto. 31 de Marzo, 2025.

Nota:

(1) - Para la actual vigencia 2025, Metro de Panamá cuenta con un presupuesto Ley de B/. 272,403,200.00, de los cuales B/. 70,203,200.00 son de funcionamiento, y B/. 202,200,000.00 son de inversiones.